
 

 

 

 

 

 

 
Data zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego: 19.09.2017r. 
 
                                                                                                        Wysokie Mazowieckie dn.19.09.2017r. 
 
                                                                                                                   Wg. rozdzielnika 

 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego pn. „Rozbudowa i modernizacja Szpitala Ogólnego przy ul. Szpitalnej 5 w Wysokiem 
Mazowieckiem – Etap I „przebudowa i dostosowanie SOR, budowa lądowiska z tunelem i wiatą oraz dobudowa 
klatki schodowej wraz z windą dla Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem”.  
Nr sprawy 17/2017 
 

 
 

WNIOSEK O WYJAŚNIENIE TREŚCI  

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  
 

 
 

Prosimy o modyfikację SIWZ  w zakresie terminu zakończenia prac. Postawiliście Państwo warunek, że roboty 

mają być zakończone do 01.03.2017 r. z przewidywanym rozpoczęciem 01.11.2017 r.  
 

Na wykonanie wszystkich prac, wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie Pakietu nr 1 i 3 byłoby 4 
miesiące. Biorąc pod uwagę fakt, że urzędowy  termin uzyskania pozwolenia na użytkowanie to 4 tygodnie,  na 

prace pozostają 3 miesiące. Do wykonania są fundamenty i 4 kondygnacje nadziemne wraz ze stropami 
wylewanymi, jak również duży zakres robót instalacyjnych i wykończeniowych.  

 

Cały zakres musiałby być wykonywany w okresie zimowym (grudzień, styczeń, luty). Wobec powyższego 
wykonanie prac w założonym terminie jest niemożliwe. 

 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

 

 
 

 
 

                                                                                                       Kierownik Zamawiającego 

 
 


